



Protokoll – M-PNatSS-Studienmeeting

Datum: 28.07.26

Teilnehmende: Janina Fürup (Oldenburg), Jan Holder (Dortmund), Gabriel Blüder (Lübeck), Lucas Kertzsch (Dresden), Nadine Tietsch (Dortmund), Sarah Otten (Düsseldorf), Birte Eichhorn (Bremen), Aram Prokop (Schwerin), Gabriele Gauß und Celine Perez Menten (NAOK-Zentrale, Essen)

TOP 1: Aktueller Stand der Standorte

- Oldenburg: Keine Neuigkeiten des Ethikvotums und der Rechtsabteilung; Videos noch in Arbeit.
- Dortmund: UZV eingereicht und EV wird in Kürze eingereicht; Video fertig.
- Schwerin: Data Room bei Helios; Studienregistrierung abgeschlossen; Rekrutierungsstart; Unterzentrenvertrag mit Dortmund; Einladung an Kolleg*innen ausgesprochen aus Praxis zu berichten.
- Dresden: Keine Neuigkeiten von EV und UZV; Video ohne Material in Planung.
- Bremen: Positives Ethikvotum; Unterzentrenvertrag unterschrieben; Rekrutierungsstart möglich; Pilotpatient*in empfohlen.; RF: T-Schiene; Erste Eltern und Kinder werden kontaktiert; Video in Planung.
- Lübeck: EV da; keine Neuigkeiten vom UZV; zunächst Pilotpatient*in, anschließend Rekrutierung. Pilot für Mitte August geplant; Videos für Jugendliche mit Materialien zeitnah geplant

TOP 2: Nächste Schritte

- Stand der Unterzentrenverträge in den Rechtsabteilungen erfragen.
- Studienvideos finalisieren.
- Erstellung praxisnaher Ablaufplan (SO und GG)
- Videos an Celine kontakt@activeoncokids.de schicken.
- Videos veröffentlichen und Social-Media-Beiträge erstellen – Videos sichtbar für alle, Logos von allen (SpoHo raus), Titelbild

TOP 3: Nächster Termin

25. August, 9:30 Uhr – Link schickt Sarah

Informationen T-Schiene:

Hier kann man so eine T-Schiene kaufen: <https://www.pedalo.de/p/Pedalo-Pedalo-Einbeinstand-158/?srsId=AfmBOopvhR5JFLdfdBSdAQwrzyu78Hwxw00iPmLZrWk1FIL46ijfFbw>, aber wir lassen die immer bei uns in der klinikinternen Schreinerei bauen (siehe Bild).

